

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和2年度事業点検・評価調書

4-I-13

4-I-13

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	外国人観光客の受入環境整備
節	I.アクセスルートの整備・来訪者の誘導等		
事業(施策)名	13 案内サイン等の多言語化	事業主体	佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28～R4	関連団体	県交通政策課、佐渡地域振興局(企画振興部、地域整備部)、佐渡市交通政策課、佐渡市建設課、佐渡汽船(株)、新潟交通佐渡(株)
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 案内サイン等の多言語化により、外国人観光客の受入環境整備を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 公共施設、佐渡汽船ターミナル等、公共交通機関施設における案内サインについて多言語化を進める。 		
事業計画と実績	<p>【R2年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 観光庁地域観光資源の多言語解説整備支援事業により作成した解説文を基に、既存の案内サインの確認を行う。 <p>【R2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 既存の案内サインの確認を行った。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ web上で情報収集できる仕組みが必要である。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ webでの情報が重要であることから、各事業者へ情報登録を促進する。 ■ 動画活用を検討する。 		
事業評価	<p>【事業の達成度】 〔 a ・ b ・ c 〕</p> <p>【事業実施の効果】 〔 a ・ b ・ c 〕</p> <p>【総合評価】 〔 A ・ B ・ C 〕</p> <p>◇ 既存サインの確認に限定されたことから達成度は低い評価とするが、事業効果としては概ね計画どおりに実施できているためBとした。</p>		

a: 進んでいる。高い。
b: 概ね順調。概ね適切。
c: 遅れている。低い。

A: 計画を上回る進捗で、十分な成果が得られている。
B: 概ね計画どおり進んでおり、一定の成果が得られている。
C: 計画から遅れが見られ、十分な成果が得られていない。