

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和5年度事業点検・評価調書

4-I-1

4-I-1

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	県内主要箇所から佐渡までのアクセス方法の確認・整備
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	1 佐渡渡航アクセス方法情報提供	関連団体	佐渡市交通政策課、県観光協会、佐渡観光交流機構、佐渡汽船(株)
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 県内主要箇所から佐渡までのアクセス方法を確認し、分かりやすい情報提供を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 主要な駅、高速道路等から佐渡汽船乗り場までのアクセス方法や運行状況、道路の渋滞、駐車場の混雑状況等について、インターネット等のICTの活用、観光案内所でのパンフレット配布などにより情報提供機能の強化を図る。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 県内主要箇所から佐渡までのアクセス方法について、パンフレットやwebサイトなどで来訪者が情報を取得できる体制。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 平成28年に佐渡観光ホームページをリニューアルし、アクセス情報の拡充を図った。 ○ 毎年更新している観光パンフレット「佐渡さんぽ」は、佐渡市、佐渡汽船、新潟交通、佐渡観光交流機構が連携して作成しており主要駅からの乗り換え情報、佐渡汽船航路のダイヤのほか、レンタカー・島内定期観光バス等の情報を盛り込み、情報提供を行っている。 ○ アプリやWEB(GoogleMap等)で、島内バス路線の検索が可能となった。 		
事業計画と実績	<p>【R5年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 公式観光サイト「さど観光ナビ」のリニューアルにあわせ、島外からのアクセス情報ページを更新する。 <p>【R5年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● さど観光ナビのリニューアルにあわせ、国内主要都市からのアクセス情報を整理・視覚化したページを新たに構築した。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 各MAPサイトでの検索精度が上がっており、自治体サイトでのアクセス情報の役割に変化が生じている。将来を見据えてページの役割を再定義する必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ MAPサイトと連動したアクセス情報の提供 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR5末の達成度】 ◇ 概ね事業が計画通りに進んでいることからB評価とした。</p> <p>[A ・ B ・ C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。