

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和5年度事業点検・評価調査

4-I-14

4-I-14

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	外国人観光客の受入環境整備
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	14 トイレの洋式化	関連団体	佐渡市建設課、(株)ゴールデン佐渡
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <p>○ トイレの洋式化により外国人観光客の受入環境整備を図る。</p> <p>【事業内容】</p> <p>○ 市内全域における主要な既設公衆トイレの洋式化整備について、計画的に実施する。 ○ 民間施設のトイレについて洋式化を推進する。</p> <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <p>○ トイレ洋式化とすることで外国人観光客等の受入環境を整える。</p>		
これまでの取組実績	<p>○ 主要な既設公衆トイレ 14箇所の洋式化整備を実施した。 ○ 民間施設のトイレについては、トイレ改修に係る補助金を紹介した。</p>		
事業計画と実績	<p>【R5年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 京町地区内の商店及び公共施設のトイレ洋式化確認調査の計画・実施 ● 補助制度の紹介を行う。 <p>【R5年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● R4時点で休業だった店舗で営業を再開した店舗はなかった。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <p>■ 京町地区内の商店等及び公共施設のトイレ洋式化調査の結果、全ての店舗でトイレ洋式化が実施されていることを確認しているが、現在休業中の店舗の調査は行っておらず、洋式化が実施されているか不明である。</p> <p>【今後の取組】</p> <p>■ 現在休業中の店舗や新たな店舗が営業を開始した場合には、トイレ洋式化確認調査を実施し、洋式化が未実施の場合は洋式化を推進する。</p>		
事業評価	<p>【ゴールに対するR5末の達成度】 ◇ 概ね事業が計画通りに進んでいることからB評価とした。 〔 A ・ <u>B</u> ・ C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。