

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和5年度事業点検・評価調書

4-I-18

4-I-18

章	第4章 世界遺産登録に向けた来訪者の受入体制整備	取組項目	駐車場、トイレ、休憩所等周辺整備
節	I. アクセスルートの整備・来訪者の誘導等	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	18 遺跡周辺の駐車場、トイレ、休憩所等整備	関連団体	佐渡地域振興局企画振興部、佐渡市世界遺産推進課、佐渡市建設課、(株)ゴールデン佐渡
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺跡周辺の駐車場、トイレ、休憩所等の周辺整備により、来訪者の増加への対応を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 需要・渋滞予測等を踏まえ、必要箇所での整備を行う。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 遺跡周辺道路の渋滞及び駐車場満車等予測を踏まえ、来訪者ピーク時の分散対策に対応した整備を目指す。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ 地域住民との意見交換会を開催し、まち歩きルート案のなかで駐車場整備やトイレ整備の必要性について検討した。 ○ 弥十郎駐車場再整備計画、渋滞緩和対策事業、来訪者トイレ改修事業を都市再生整備計画に搭載し事業を進めた。 ○ 佐渡市歴史的風致維持向上計画を踏まえ、弥十郎駐車場整備を進めた。 ○ 渋滞予測調査を実施した。 		
事業計画と実績	<p>【R5年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 弥十郎駐車場再整備基本設計及び実施設計の実施(R4繰越) ● 弥十郎駐車場再整備計画の地域説明 ● 旧深見家住宅改修計画によるトイレ、休憩所等整備の検討 <p>【R5年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 弥十郎駐車場再 ● 旧深見家住宅改 ● パーク・アンド・ライドによる自動車乗り入れの抑制を検討 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 滞在時間をかけてまち歩きができるような受入環境整備(駐車場、休憩所等)整備の内容を関係各位と意見交換し決定 構成資産周辺への自動車乗り入れの抑制 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 弥十郎駐車場再整備計画の実施 パーク・アンド・ライドの導入 混雑予想の周知 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR5末の達成度】 ◇ 弥十郎駐車場再整備設計業務は計画どおりに進まず遅れが生じているが、弥十郎住宅を休憩所に改装し公衆トイレを整備する計画は民間主導で進んでいる。 弥十郎駐車場の整備に代わり、構成資産周辺へ自動車乗り入れを抑制するパーク・アンド・ライド導入による渋滞の緩和を講じる計画を進めているため、達成度をBとする。</p> <p>{ A・(B)・C }</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。