

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和5年度事業点検・評価調書

5-I-8

5-I-8

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	児童・生徒への取組
節	I. 佐渡金銀山のブランドイメージの確立		
事業(施策)名	8 ジオパーク出前授業	事業主体	佐渡市社会教育課
事業実施期間	H28～R6	関連団体	佐渡市世界遺産推進課、佐渡市学校教育課
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 島内の児童・生徒に佐渡金銀山を含む「ジオパーク」の正しい知識を分かりやすく紹介し、地元への関心を高め、郷土愛の醸成を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 島内小・中・高校生を対象に、佐渡金銀山を含む市内ジオサイトの巡検や授業を継続的に開催する。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 市内の小中学生及び高校生を対象に佐渡金銀山を含む佐渡ジオパークに関する出前講座を行い、佐渡金銀山や佐渡ジオパークへの興味関心を高め、郷土愛の醸成を図る。 佐渡金銀山に関連した内容の出前授業年間実施校数 15校 		
これまでの取組実績	<p>【令和元年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 各小中学校からの要請に応じて出前授業、現地見学会を延べ83回実施し、そのうち10回は金銀鉱脈(石英脈)と形成過程について説明を行った。年間実施校数 7校。 <p>【令和2年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 小・中・高校からの依頼に応じた出前授業を延べ74回実施し、そのうち13回を佐渡金銀山の要素を含めた内容で実施した。年間実施校数 11校。 また、ジオパーク市民講座において、ジオパークと佐渡金銀山との関わりについて、佐渡市世界遺産推進課職員とジオパーク推進室職員が講師となり、連携して実施することができた。 <p>【令和3年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 小・中・高校からの依頼に応じた出前授業を延べ103回実施し、そのうち15回を佐渡金銀山の要素を含めた内容で実施した。年間実施校数 12校。 ジオパーク市民講座等において、ジオパークと佐渡金銀山との関わりについて、佐渡市世界遺産推進課職員とジオパーク推進室職員が講師となり、連携した事業を実施した。また、新たに制作したジオパークオリジナル映像を使って、佐渡金銀山の成り立ちをジオパークの視点で解説した。 佐渡金銀山、世界農業遺産、ジオパークとの関連性について、佐渡の成り立ちを含めた総合 <p>【令和4年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 小・中・高校からの依頼に応じた出前授業を延べ103回実施し、そのうち12回を佐渡金銀山の要素を含めた内容で実施した。年間実施校数 9校。 ジオパーク市民講座等において、ジオパークと佐渡金銀山との関わりについて、佐渡市世界遺産推進課とジオパーク推進室職員が講師となり、連携した事業を実施した。また、新たに制作したジオパークオリジナル映像を使って、佐渡金銀山の成り立ちをジオパークの視点で解説した。 佐渡の成り立ちを含めた佐渡金銀山、世界農業遺産、ジオパークとの関連性について解説した総合解説本の副読本を小学校高学年用に作成した。 ジオパークガイドを含む観光ガイドを対象に、世界遺産推進課職員が講師となり「佐渡島の金 		
事業計画と実績	<p>【R5年度計画】</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 市内の小中学校及び高等学校への出前授業を50回実施する予定。そのうち8回は佐渡金銀山に関連した説明を行う。 ② 市内の小学校8校を対象にジオパーククラブを延べ60回実施する予定。そのうち、5回は佐渡金銀山に関連した説明を行う。 ③ 中学生・高校生を対象とした「SadoGeoClub」を対象に、現地学習を5回実施する予定。そのうち1回は佐渡金銀山に関連した説明を行う。 <p>【R5年度実績】</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 出前授業を延べ37回実施した。うち4回は佐渡金山に関連した説明を実施した。 ② ジオパーククラブを延べ36回実施した。そのうち2回は佐渡金山に関連した説明を実施した。 ③ 「SadoGeoClub」の現地学習を6回実施した。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 佐渡島の金山、世界農業遺産、ジオパークの3つのプログラムの結びつきを感じることができるよう関係者間で情報を共有し、地域経済の活性化及び観光振興につながる戦略的な事業展開の取組が必要である。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 佐渡らしさを意識した佐渡をまるごと学び楽しむことができる地域づくりを目的に事業の取組を進める。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR5末の達成度】 ◇ 10周年記念事業、再認定審査と多忙なR5年度だったが、通常業務は概ね計画どおり実施することができた。</p> <p>[A ・ B ・ C]</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。