

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和5年度事業点検・評価調書

5-Ⅲ-5

5-Ⅲ-5

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	提供情報データベースの整備
節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信	事業主体	佐渡市世界遺産推進課
事業(施策)名	5 佐渡金銀山デジタルデータベース整備	関連団体	佐渡市観光振興課
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山情報の発信者と利用者双方の利便性向上を図ることで、国内外への情報の拡散を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 佐渡金銀山に関する情報のデジタルデータベースを整備し、当該情報の効果的な発信と利用者の利便性の向上を図る。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 令和6年度末までにデータベースの活用方針を決定する。 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ デジタルデータベース整備のための、資料の収集や情報の整理などの作業を実施した。 		
事業計画と実績	<p>【R5年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● デジタルデータベース整備のため、資料の収集や情報の整理などの作業を実施する。 <p>【R5年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 資料の収集や情報の整理などの作業を進めた。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 整備したデータベースの活用方法を決定する必要がある。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 令和6年度末までに、データベースの活用方針を決定する。 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR5末の達成度】◇ 概ね計画通りに進んでいることからB評価とした。 〔 A ・ B ・ C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。