

「佐渡金銀山」保存・活用行動計画
令和5年度事業点検・評価調書

5-III-6

5-III-6

章	第5章 世界遺産を核とした魅力ある地域づくり	取組項目	遺跡と観光情報との連携
節	Ⅲ. 佐渡金銀山・関連地域資源を活用した島内及び全県的な魅力の発信	事業主体	佐渡市観光振興課
事業(施策)名	6 佐渡金銀山遺跡情報発信	関連団体	佐渡市世界遺産推進課
事業実施期間	H28～R6		
事業概要	<p>【事業目的】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 各遺跡と周辺の観光情報を統合的に発信し、来訪者の利便性と満足度の向上を図る。 <p>【事業内容】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ ホームページやパンフレットをはじめとした各種広報ツールを活用して、各遺跡と観光情報を有機的に連携させ、利用者の視点に立って様々な情報を統合的に発信する。 <p>【本計画終了時点のゴール】</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 情報発信は継続的に取り組んでいく 		
これまでの取組実績	<ul style="list-style-type: none"> ○ ホームページ、パンフレットの更新により佐渡金銀山の情報を発信した。 		
事業計画と実績	<p>【R5年度計画】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 観光パンフレット「佐渡さんぽ」内での金銀山関連史跡の紹介。 ● 公式サイト「さど観光ナビ」で金銀山関連史跡を紹介する。 <p>【R5年度実績】</p> <ul style="list-style-type: none"> ● 観光パンフレット「佐渡さんぽ」内での金銀山関連史跡の特集ページを設けた。 ● 公式サイト「さど観光ナビ」で金銀山関連史跡を紹介した。 北沢浮遊選鉱場のライトアップにより佐渡金銀山の情報発信を行った。 		
課題・今後の取組	<p>【課題】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 情報発信は行っているものの、効果測定ができていない状況。今後は効果的な媒体を選定するため、調査事業が必要。 <p>【今後の取組】</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ 効果的な媒体選定のための検討 		
事業評価	<p>【ゴールに対するR5末の達成度】 ◇ 概ね事業が計画通りに進んでいることからB評価とした。 〔 A ・ B ・ C 〕</p>		

A: 予定を上回る進捗
B: 概ね予定どおり
C: 遅れている。